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Transportmetoder på byggplats 
med låghusbebyggelse
Kjeld Paus, Lars Lindahl & 
Ture Berglund
En jämförande analys och utvärdering 
gjordes av transportmetoder med och 
utan höglyfttruck på byggplatser.
Det studerade projektet bestod av två­
vånings, källarlösa flerfamiljshus med 
platsgjutna stommar.
De viktigaste uppmätta transporttider­
na för höglyfttruck och spårkran redo­
visas i form av transportberednings- 
blad, som är tänkta att vara underlag 
för materialflödes- och produktionspla­
nering.
Alternativet med höglyfttruck var nå­
got fördelaktigare såväl beträffande 
maskinkostnader som tidåtgång för ar­
betsplatsens personal. De erhållna kost­
nadsskillnaderna är dock i minsta laget 
för att någon entydig rekommendation 
av alternativet med höglyfttruck ska 
kunna göras.
Ett antal lämpliga användningsområ­
den för höglyfttrucken diskuteras mot 
bakgrund av utvecklingen inom bygg- 
produktionen och byggmaterialbran­
schen.
BPA Byggproduktion AB utför en stör­
re undersökning av transportarbetet 
inom byggarbetsplatser. Förutom en 
probleminventering och förslag till stu­
dieuppläggning har hittills även redovi­
sats studier av tillfälliga anordningar på 
byggplatser (tillfälliga vägar, kranba­
nor. upplagsytor och boduppställnings­
platser).
I denna delundersökning gjordes en 
jämförande analys och utvärdering av 
transportmetoder med och utan hög­
lyfttruck på byggplatser med låghusbe­
byggelse. Transportalternativen var:
Alt. 1 Bilburen tornkran
Spårgående tornkran 
Höglyfttruck
Alt. 2 Bilburen tornkran
Spårgående tornkran 
Kompletteringskran (hjulbu­
ren tornkran)
Traktor med lastaggregat.
För att få en allsidigare belysning av 
maskintypen höglyfttruck provades två 
olika fabrikat. Räckviddsdiagram för 
dessa maskiner framgår av FIG. 1 och 2.
Som undersökningsobjekt valdes en 
del av Bäckby-området i Västerås. Det­
ta projekt bestod av 34 st tvåvånings, 
källarlösa flerfamiljshus med platsgjut­
na stommar.
Byggplatsens transportuppläggning
modifierades från att tidigare ha avsett 
alt. 2 (jämför ovan) till alt. 1. Höglyft­
trucken fick härvid överta transporter 
från samtliga maskiner som förekom på 
byggplatsen i alt. 2. Detta innebar alltså 
att höglyfttrucken arbetade i såväl 
grund- som stom-, stomkompletterings- 
och inredningsskedet. Efter intrimning 
av de båda fabrikaten av höglyfttruck 
på byggplatsen genomfördes detaljera-
F IG. 1. Räckviddsdiagram för B M- Volvo LM 
641 med kranarm. Max. tillåten belastning i 
läge 1 och 2 är 850 resp. 750 kg.
L 3 2 10
FIG. 2. Räckviddsdiagram för Skytrak. Max.
tillåten belastning mindre än 3,05 m framför 
däcken 1.750 kg och mer än 3,05 m framför 
däcken 1.250 kg.
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de tidsstudier av höglyfttrucken under 
sammanlagt 20 dagar. Med utnyttjande 
av tidigare utförda tidsstudier av övriga 
maskiner har det totala transportarbetet 
på byggplatsen kunnat kartläggas i de­
talj.
I alt. 1 måste marken bakom husen 
göras farbar för att höglyfttrucken ska 
klara transporterna av tegel, murbruk, 
murarställning och utfackningspartier 
till baksidan av husen. (I alt. 2 står 
kranen på framsidan av husen och gör 
de aktuella lyften tvärs över huskrop­
pen.) Arbetsledningen valde att låta 
höglyfttrucken köra på den avjämnade 
marken bakom husen utan att någon 
avgrusning vidtogs. Man var beredd att 
lägga på grus om framkomligheten 
skulle bli för dålig, men detta bedömdes 
inte vara nödvändigt under försökspe­
rioden.
De viktigaste uppmätta transporttider­
na för höglvfttruck och spårkran redo­
visas i form av transportberednings- 
blad. Dessa innehåller förutom tidsåt­
gången en utförlig redovisning av den 
använda transportmetoden. Avsikten är 
att transportberedningsbladen ska kun­
na vara underlag för materialflödes- 
och produktionsplanering.
Höglyfttrucken löper viss risk att bli 
överbelastad om materialflödet endast 
är planerat på veckan när och många 
materialleveranser råkar komma på 
samma dag. Överbelastning kan då 
undvikas i första hand genom att spår 
kranen övertar en del av höglyfttruc- 
kens lossningsarbete och i andra hand 
genom att vissa arbetsuppgifter flyttas 
till mindre hårt belastade dagar eller 
veckor.
I alt. 1 erfordras ca 15 % mindre 
personalinsats för transporter (exkl. 
speciella maskinförare) jämfört med alt. 
2. Tidsbesparingen för arbetslaget, som 
huvudsakligen är betingad av att kom- 
pletteringskranen utgår, uppgick till ca 
0,55 man i medeltal.
Principerna för bestämning av hur 
lång tid de olika maskinerna behövs på 
byggplatsen visas i FIG. 3. Där fram­
går bl.a. att höglyfttrucken måste sättas 
in vid samma tidpunkt som traktorn i 
alternativ 2 och inte kan tas bort förrän 
vid samma tidpunkt som komplette- 
ringskranen tas bort i alternativ 2.
Med utgångspunkt dels från använd­
ningstider för olika maskiner enligt 
FIG. 3 och dels från erforderlig perso­
nalinsats för de olika alternativen 
har transportkostnadsjämförelsen enligt 
TAB. erhållits. Därav framgår att alt. 1 
med de använda beräkningsförutsätt­
ningarna är 1 kr/m2 vy billigare än alt. 
2. Som främsta osäkerhet i beräknings­
förutsättningarna anges å-priserna för 
maskinerna.
Genom att inga extra åtgärder behöv­
de vidtas i Bäckby för att garantera 
höglyfttruckens framkomlighet på bak­
sidan av husen, blev anläggnings- och 
underhållskostnaderna för tillfälliga vä­
gar lika stora i båda alternativen. I en 
förkalkyl för arbetsplatser i Mellansve­
rige bör man emellertid räkna med att 
avgrusning bakom husen tillkommer 
för de hus som uppförs under månader­
na oktober, november, december samt 
april. Detta skulle i Bäckby-fallet med­
föra en ökning av anläggnings- och 
underhållskostnaden för tillfälliga an­
ordningar från 10,6 till 13,4 kr/m2 vy, 
vilket skulle innebära att alt. 1 i sådana 
fall blir 2 kr/m2 vy dyrare än alt. 2.
De erhållna kostnadsskillnaderna mel­
lan alt. 1 och 2 är med tanke på 
osäkerheterna i beräkningsförutsätt­
ningarna i minsta laget för att man ska 
kunna avge en entydig rekommenda­
tion till förmån för endera alternativet.
Tidsbegränsade försök med nya trans­
portmedel på arbetsplatsen ger sanno­
likt inte full rättvisa åt de provade 
transportutrustningarna därför att det
fordras betydande inlärning innan ut­
rustningens fördelar kan effektivt ut­
nyttjas. Det är i samband med höglyft­
trucken t.ex. viktigt att kunskaper sprids 
om användning av lyftgafflar för pallat 
gods samt om betydelsen av att redan 
vid inköpstillfället förhandla om leve­
ransstorlek, förpackning m.m.
Hårdare tidstyrning av materialflödet 
(t.ex. dag- och timbeställd leverans) tor­
de bli ofrånkomlig i framtiden. Hög­
lyfttrucken medger i sådana fall ratio­
nella direkttransporter lastbil-arbetsstäl­
le. Sådana direkttransporter medför 
bl.a. minskat transportarbete och mind­
re risk för materialskador.
Höglyfttrucken kan också bidra till att 
minska de manuella transportinsatserna 
och de fysiska påfrestningarna. Spe­
ciellt påtagligt skulle detta kunna bli om 
man hade ett stombyggande som inte 
förutsatte betong och tunga formele­
ment. Vid en ev. övergång till lättare 
stommaterial för låghusbebyggelse 
skulle höglyfttruckens maskintekniska 
egenskaper kunna utnyttjas bättre.
Start första Start första Sista grund- Sista mur-
grundplatta stomme platta klar ning klar
10 dagar före Ca 40 dagar En vecka
start första efter första efter sista
stomme väggjutningen stomme
______ 1_________ i._________ i_______
Bilburen tornkran3
ZJ1
Spårgående tornkran
Höglyfttruck
Bilburen tornkran3
Alternativ 2
Spårgående tornkran
rL
Kompletteringskran
3 Används 3 dagar per grundplatta
FIG. 3. Principfigur som anger tidpunkterna för insättande och borttagande av transportutrustning 
på byggplatsen vid uppförande av bostadshus med platsgjuten stomme.
TAB. Jämförelse mellan transportkostnaderna för alternativ 1 (med höglyfttruck) 
och 2 på byggarbetsplatsen Västeråshus 25, Bäckby IV. Kostnadsläge: April 
1973.
Kostnadsslag Alt. 1________Alt. 2
Kr/m2 vy Kr/m2 vy
Jämförelsekostnad:
Höglyfttruck (inkl. förare) 5.22 —
Kompletteringskran (inkl. förare) — 2,27
Traktor (inkl. förare) — 3,74
Personal (exkl. maskinförare) 6.45 6.65
Summa 11,67 12,66
Relationstal:
Ung. byggnadskostnad exkl. moms 800 800
Transportkostnader för maskiner och personal på 
byggplatsen i husbyggnadsskedet (ovanstående jäm­
förelsekostnad + kostnad för bilburen kran och
spårkran) 18,4 19,4
Do andel av byggnadskostnaden exkl. moms 2.3 % 2.4 %
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A comparative analysis and evaluation 
has been made of methods of transport 
on building sites with and without 
high-lift trucks.
The project studied consisted of two- 
storey blocks of flats without base­
ments, with in-situ frames.
The most important measured trans­
port times for high-lift truck and track­
ed crane are shown in the form of 
transport planning sheets which are 
intended to serve as the basis of mate­
rials flow and production planning.
The alternative comprising the highlift 
truck was somewhat more advanta­
geous regarding both machine costs 
and time taken by site staff. The differ­
ences in cost which have been obtained 
are so small, however, that it was not 
possible to make a clear recommenda­
tion in favour of the high-lift truck 
alternative.
A number of suitable fields of applica­
tion for the high-lift truck are discussed 
in the light of developments in building 
production and the building materials 
industry.
BPA Byggproduktion AB is conducting 
a major review of transportation on 
building sites. Apart from a charting of 
the problems and proposals regarding 
the arrangement of the study, studies of 
temporary installations on building sites 
(temporary roads, crane tracks, storage 
areas and sites for sheds) have also 
been reported so far.
This survey comprises a comparative 
analysis and evaluation of methods of 
transport with and without the use of 
high-lift trucks on building sites for 
low-rise housing. The transport alterna­
tives studied were
Alt. 1 Lorry-mounted tower crane 
Track-mounted tower crane 
High-lift truck
Alt. 2 Lorry-mounted tower crane 
Track-mounted tower crane 
Extra crane (wheeled tower 
crane)
Tractor with loading attach­
ment.
In order to obtain more comprehen­
sive information concerning the high-lift 
truck, two different makes were tested. 
The reach diagrams for these trucks are 
shown in FIGs. 1 and 2.
Part of the Bäckby area in Västerås 
was chosen as the object of study. This 
project consisted of 34 two-storey 
blocks of flats without basements, with 
in-situ frames.
The transport set-up on the building
site was changed from the previous Alt. 
2 (see above) to Alt. 1. The highlift 
truck was employed to carry out trans­
port from all the machines which were 
used on the site in Alt. 2. This meant 
therefore that the high-lift truck was 
used not only in the foundation stage 
but also in the frame construction, 
non-loadbearing component and fittings 
stages. After the two makes of high lift 
truck had been adjusted on the site,
m.6 54 32 1 0
FIG. 1. Reach diagram for BM-Volvo LM 641 
with crane jib. Maximum permitted load in 
positions 1 and 2 is 850 and 750 kg respectively.
4 3 2 1 0
FIG. 2. Reach diagram for Skytrak. Maximum 
permitted load up to a distance not exceeding 
3.05 m in front of the tyre is 1750 kg and for a 
distance in excess of this, 1250 kg.
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detailed time studies of the high-lift 
trucks were carried out over a total 
period of 20 days. By making use of 
previous time studies made for the 
other machines, the total transport work 
on the building site could be surveyed 
in detail.
In Alt 1 the ground behind the build­
ings had to be made ready in order 
that the high lift truck should manage 
transport of bricks, mortar, scaffolding 
and infill panels to the rear of the 
building. (In Alt. 2 the crane is sited at 
the front of the building and lifts the 
loads over the top of the building). The 
site management decided to let the 
high-lift truck run on the revelled 
ground behind the building without 
laying any gravel on the ground. The 
ground was to be gravelled if conditions 
became too bad, but this was not con­
sidered necessary during the test period.
The most important measured trans­
port times for the high-lift truck and the 
track-mounted crane are shown in the 
form of transport planning sheets. In 
addition to details of time, these also 
contain a detailed account of the meth­
od of transport employed. The inten­
tion is that these transport planning 
sheets should serve as the basis for 
materials flow and production planning.
There is some risk that the high-lift 
truck will be overloaded if the materials 
flow is planned only week by week and 
there are many deliveries of materials 
on the same day. This overload can be 
avoided mainly by having the track 
mounted crane take over some of the 
unloading work performed by the high- 
lift truck and also by moving certain 
work to other days or weeks on which 
the work to be done is less.
In Alt. 1 the labour necessary in 
conjunction with transport (excl. special 
machinery operators) is about 15 % 
less than in Alt. 2. The time saved for 
the working team, due mainly to omis­
sion of the extra crane, amounted on 
average to about 0.55 man.
The methods used for determination 
of the time taken by the different ma­
chines on the site are shown in FIG. 3. 
This shows, for instance, that the high- 
lift truck must be employed at the same 
time as the tractor in Alt. 2 and cannot 
be removed any earlier than the extra 
crane in Alt. 2.
The comparisons of transport costs in 
TAB. have been obtained on the basis 
of the times of use for the different 
machines according to FIG. 3 and in 
the light of the labour requirements in 
the two alternatives. It is seen that, on 
the basis of the data used in the calcu­
lations, Alt. 1 is Skr. 1 per m2 fs 
cheaper than Alt. 2. The rates for the 
machines are quoted as the main source 
of uncertainty in calculations.
Owing to the fact that no additional 
steps had to be taken at Bäckby in 
order to ensure that the high-lift truck 
could run at the rear of the building, the 
first and running costs for temporary
roads were the same for both alterna­
tives. In estimating for sites in Central 
Sweden, however, it is usual to allow 
for spreading of gravel behind buildings 
put up during the months of October- 
December and in April. This would in 
the case of the Bäckby site result in a 
rise in first and running costs for tem­
porary installations from Skr. 10.6 to 
13.4 per m2 fsf and in such a case Alt. 1 
would be Skr. 2 per m2 fs* dearer than 
Alt. 2.
The differences in cost obtained be­
tween Alt. 1 and 2, in view of the 
uncertainties in calculation data, are so 
small that no clear recommendation in 
favour of one or other of the alterna­
tives can be given.
It is probable that tests of limited 
duration with new means of transport 
on a building site do not do full justice 
to the equipment tested, since an consid­
erable learning period is necessary be­
fore the advantages of the equipment 
can be effectively utilized. For instance, 
in conjunction with the high-lift truck, it 
is important that information be dis­
seminated concerning use of the forks for 
palleted goods, and also that specifica­
tion of size of consignment, packaging 
etc is important when orders are placed.
It is likely that more stringent timing 
of the materials flow (e.g. timing of 
consignments to the day and the hour) 
will be essential in future. In such cases, 
the high-lift truck provides for a more 
rational direct transport between the 
lorry and the place of work. Some 
consequences of such direct transport 
will be a reduction in the transport 
work and a lower risk of damage to 
materials.
The high-lift truck may also be instru­
mental in reducing the manual labour 
element and physical stresses. This 
would be particularly noticeable if a 
frame construction which did not spe­
cify concrete and heavy formwork sec­
tions were to be employed. If there were 
a change in the construction of low-rise 
buildings to lighter materials for the 
structural frame, the mechanical pro­
perties of the high-lift truck could be 
put to better advantage.
Start on first Start first Last foundation Last brickwork
foundation frame slab completed completed
slab 10 days prior Approx. 40 days One week after
to start on first prior to pouring the last struct­
ural framestructural frame first wall
Lorry-mounted tower crane*
Alternative 1 Track-mounted tower crane
Lorry-mounted tower crane*
Track-mounted tower crane
Alternative 2
Extra crane
T ractor
To be used 3 days per foundation slab
FIG. 3. Diagram showing times for employment and removal of transport equipment on the building 
site in constructing residential buildings with an in-situ structural frame
TAB. Comparison of transport costs for Alternative 1 (with high-lift truck) and 
Alternative 2 on the building site Västeråshus 25, Bäckby IV. Costing date: April 
1973.
Cost item Alt. 1 Alt. 2
Skr./m2 fs* Skr./m2 fs*
Comparative costs
High-lift truck (incl. driver) 5.22 —
Extra crane (incl. driver) — 2.27
Tractor (incl. driver) — 3.74
Labour (excl. machine operators) 6.45_________6.65
Totals 11.67 12.66
Overall costs
Approx building cost excl. VAT 800 800
Transport costs for machinery and labour on the 
site at the building construction stage (above com­
parative costs + cost of lorry-mounted and track-
mounted cranes) 18.4 19.4
Ditto as percentage of building costs excl. VAT 2.3 % 2.4 %
*fs = floor surface
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FÖRORD
BPA Byggproduktion AB genomför med stöd från Statens råd för 
byggnadsforskning sedan 1970 studier av transportarbetet på 
byggarbetsplatser.
Den första etappen, som redovisades 1971, omfattade en problem 
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sökning av byggplatsens tillfälliga anordningar, dvs. till­
fälliga vägar, kranbanor, materialupplag och boduppställningar
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1 BAKGRUND OCH SYFTE
Vissa transportmedel på byggplatser utför huvudsakligen vertikala 
transporter (hissar, kranar) medan andra är användbara huvudsak­
ligen för horisontella transporter (traktorer, lastbilar). Spår­
gående kran är den vanligaste krantypen på byggarbetsplatser, 
vilket i stor utsträckning förklaras av att spårkranen även för­
mår bära last vid den horisontella förflyttningen längs spåret. 
Härigenom kan vid platsgjuten stomme formparken (vägg- och valv­
formar) flyttas på ett smidigt sätt mellan olika delar av ett hus 
och mellan olika huskroppar. Dessutom är givetvis spårkranens 
rörlighet längs spåret av värde, även då den inte bär last, ef­
tersom den därigenom kan arbeta vid flera huskroppar samtidigt 
med korta åktider mellan de olika arbetsställena.
Vid låghusbebyggelse utgör höglyfttrucken ett intressant trans­
portmedel som kombinerar den vertikala och horisontella trans­
portförmågan. (Höglyfttruckens tekniska prestanda redovisas i 
2.1). Vid betongstommar kan höglyfttrucken emellertid inte 
ensam svara för alla förekommande transporter, på grund av att 
den inte har tillräcklig lyftförmåga för formparken. Det har 
därför varit av intresse att analysera hur transporterna inom 
byggplatser skulle kunna utföras med en kombination av höglyft- 
truck och kran, jämför FIG. 1. Ingående studier av detta har 
hittills saknats.
Syftet med undersökningen har varit att göra en jämförande ana­
lys och utvärdering av transportmetoder på byggplats- från last­
bilsflak till våningsplan - med och utan höglyfttruck. Följande 
transportutrustningar har valts för jämförelsen:
Alt. 1 Bilburen tornkran
Spårgående tornkran 
Höglyfttruck
Alt. 2 Bilburen tornkran
Spårgående tornkran
Kompletteringskran (hjulburen tornkran)
Traktor med lastaggregat
Undersökningen kan alltså rubriceras som ett försök med utbyte av 
traktor och kompletteringskran mot höglyfttruck. Det bör emeller­
tid understrykas att det totala transportarbetet inom byggplatsen 
behandlas. Målsättningen har därvid varit att inom respektive 
utrustningsalternativ fördela transportuppgifterna på lämpligaste 
sätt mellan samtliga disponibla maskiner.
FIG. 1. Kran och höglyfttruck är ett intressant transport- 
utrustningsalternativ vid låghusbebyggelse 1-3 våningar.
72 UNDERSÖKNINGENS UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE
2.1 Provade transportutrustningar
De maskiner som ingått i de två studerade transportutrustnings- 
alternativen presenteras i följande figurer:
Bilburen tornkran FIG. 2
Spårgående tornkran FIG. 3
Höglyfttruck FIG. 4-6
Bilburen tornkran FIG. 2
Spårgående tornkran FIG. 3
Kompletteringskran (hjulburen 
tornkran) FIG. 7
Traktor med lastaggregat FIG. 8
För att få en allsidigare belysning av maskintypen höglyfttruck 
provades två olika fabrikat, FIG. 4-6. Detaljerade tekniska prest­
anda för de två fabrikaten av höglyfttruck ges i TAB. 1.
TAB. 1. Data för höglyfttruokar (våren 1973).
Egenskap BM-Volvo LM 641 Skytrak 710
Lyftkapacitet (transportlast) 3.100 kg 1.750 kg
d:o med höglyftaggregat 1.100 kg -
d:o med kranarm 750 - 850 kga -
Max. lyfthöjd 6,2 bm 9,2 m
Max. krokhöjd 7,5 am -
Horisontell räckvidd 
framför däck 5,4 am 4,2 m
Maskinens längd till 
redskapsfästen 4,7 m 5,0 m
Gaffellängd 1,2 m 1,2 m
Maskinens bredd 2,2 m 2,2 m
Hj ulbas 2,35 m 2,4 m
Vändradie 5,6 m 6,0 m
Totalvikt 7.700 kg 6.800 kg
Fyrhjulsdrift Ja Nej
Hyrespris inkl. förare 
(enl. SBEF:s lista ) kr/h 55C 55
Extra tillbehör Sandskopa Sandskopa
Förlängnings- 
stycke (för lyft- 
arm)
Dragkrok
Dragkrok
aJämför FIG. 5. 
kMed höglyftaggregat
CExkl. höglyftaggregat och kranarm. Inköpspris för höglyft- 
aggregat är ca 19.000 kr (inkl. montering) och för kranarm 
ca 5.100 kr.
8FIG. 2. Bilburen tornkran L 25/25. 
Max.tillåten belastning 3.000 kg 
vid mindre utligg än 10 m och 
1.000 kg vid 25 m utligg.
FIG. 3. Spårgående tornkran Liebherr 
45A/65. Max. tillåten belastning 
3.600 kg vid mindre utligg än 12 m 
och 1.500 kg vid 30 m utligg.
FIG. 4. Räckviddsdiagram för BM-Volvo FIG. 5. BM-Volvo med höglyfts-
LM 641 med kranarm. Max. tillåten be- aggregat,
lastning i läge 1 och 2 är 850 resp.
750 kg.
94 3 2 10
FIG. 6. Räckviddsdiagram för Skytrak. 
Max. tilläten belastning mindre än 
3,05 m framför däcken 1.750 kg och 
mer än 3,05 framför däcken 1.250 kg.
16.4 m
20,0 m
FIG. 7. Hjulburen tornkran 
Tornborgs Torno 16. Max. till­
låten belastning 1.250 kg vid 
mindre utligg än 11,5 m och 
600 kg vid 20 m utligg.
FIG. 8. Traktor med lastaggregat.
Max. tillåten belastning ca 1.000 kg.
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2.2 Den undersökta byggplatsen
Som undersökningsobjekt valdes en del av Bäckby-området i Västeras 
som BPA Byggproduktion AB bygger för Svenska Riksbyggen. Pro­
jektet består av 34 st tvåvånings flerfamiljshus med totalt 
428 lägenheter och betecknas Västeråshus 25, Bäckby IV. En 
plan över området visas i FIG. 9. Inom området är det bilfritt 
mellan husen med körbara gångvägar. Biluppställningsplatserna 
är förlagda utmed områdets långsidor.
En sammanställning av övriga uppgifter om projektet återfinns 
i BIL. 1.
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FIG. 9. Plan över Västeråshus 25, Bäckby IV. 
Hus nr 1-34 är bostadshus, 36-44 servicehus, 
45-58 garage samt 59-61 skyddsrum. Hus 25-27 
har detalj studerats.
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2.3 Utförda arbetsstudier
Genom att tidsstudier tidigare har utförts pâ spärkran och hjul­
lastare kunde tidsstudierna i denna undersökning praktiskt taget 
helt koncentreras till höglyfttrucken. Vissa kompletteringsstu- 
dier, framförallt vad gäller den manuella inbärningen, har emeller­
tid också utförts.
Följande moment i höglyfttruckens arbete tidsstuderades:
Lastning 
Körning med last
Lyftning till vån. 1, vån. 2 eller tak 
Lossning
Returkörning (utan last)
Körning mellan olika arbetsställen och 
upplag (utan last)
Väntetid
Störning (orsak anges)
Tankning, reparationer, översyn 
Diverse arbeten (preciseras)
Utan arbete
Dessutom noterades laststorlek samt erforderligt antal hjälpare 
för lastnings- och lossningsmomenten.
Uppföljning av höglyfttruckens arbete på arbetsplatsen i Bäckby 
ägde rum under vecka 34-44 1972. Under den första delen av upp­
följningstiden studerades BM-Volvo Lm 641 och under den senare 
delen Skytrak. I uppföljningstiden ingick också intrimning av 
förare. De intensiva tidsstudierna omfattade 11 dagar för BM- 
Volvo och 9 dagar för Skytrak, således sammanlagt 20 dagar.
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3 ARBETSPLATSENS PRODUKTIONS- OCH TRANSPORTUPPLÄGGNING
Byggtâktën var 1 lägenhet/byggdag. Produktionscykeln var 80 
byggdagar/hus (exkl. grund och markarbeten) och stomtakten ca 
16 byggdagar/hus för 4-lamellhus, se FIG. 10. Produktionen var 
vidare upplagd så att inflyttning skedde husvis (var 14:e dag).
19 I 20 I 2Î n 1 23 I 2t~
FIG. 10. Tidplan för 
bostadshusen i
Bäckby IV.
Arbetsstyrkans storlek och sammanställning framgår av TAB. 2. 
Volym- och gemensamhetsackord tillämpades för yrkesgrupperna 
T, B, M, K och R, jämför TAB. 2.
TAB. 2. Normal arbetsstyrka på den studerade byggplatsen i Bäckby, 
Västerås.
Yrkesgrupp Antal man
Trä (T) 16
Betong (B) 12
Murare (M) 4
Kranförare (K) 1
Rör (R) 5
El 3
Målare 5
Reparatör
Summa 47
1 alt. 1 ger höglyfttrucken service åt murarna, dvs. tillförsel 
av tegel och murbruk samt flyttning av murarställningarna. I alt.
2 sköts denna syssla av kompletteringskranen som körs av murarna 
själva. Murarställningarna på byggplatsen i Bäckby var av en 
speciell konstruktion, nämligen s.k. Aros-pallställning, se 
FIG. 11. Ställningsbockarna är stapelbara och flyttas eller 
byggs på efter murarnas behov. Tolv ställningsbockar har funnits 
tillgängliga på arbetsplatsen. Som underlag för dessa har vissa 
delar av marken vid fasaden avgrusats.
Skåpsnickerierna levererades trapphusvis direkt från snickeri­
fabriken (Värmbol) i container, vilken uppställdes i närheten av 
trapphuset, se FIG. 12. I containern är skåpsnickerierna lastade 
i oemballerat skick. I regel lossas containern senast dagen efter 
ankomstdagen. Skåpsnickerierna bärs in i huset.
Vid upphandlingen av byggmaterial bestämdes materialflödet i 
regel veckovis. Detaljplaneringen av lagets transportarbete 
låg på lagbasnivå. Någon styrning av arbetslagets verksamhet 
dag för dag med hjälp av materialflödet förekom sålunda inte 
till att börja med på den valda arbetsplatsen. Avrop av mate­
rial endast med veckoangivelse innebär att lossningsdagen kan 
infalla på vilken veckodag som helst. En dag kan 4-5 leveran- 
törsbilar anlända och vissa dagar ingen alls. Förfaringssättet 
innebär att en jämn sysselsättning inte kan planeras för hög­
lyfttrucken och att dess service till lagen blir lidande.
Under studierna påpekades detta för arbetsledningen. Leverantö­
rerna kontaktades genom inköparna och i samråd mellan arbets­
ledning - inköp - leverantörer bestämdes leveransdagar för 
vissa viktiga material som kräver maskininsats:
Måndag: 
Tisdag: 
Onsdag : 
Torsdag : 
Fredag:
Fönster + virke till takstolar
Material till ytterväggar (till fältfabrik)
Innerdörrar
Gipsskivor och virke till mellanväggar 
Armeringsj ärn
Den senare delen av tidsstudierna på höglyfttrucken kunde ut­
föras med ett på detta sätt hårdare styrt materialflöde.
FIG. 11. Ställningsbockar, s.k. Aros-pallställning, som 
använts på arbetsplatsen i Bäckby. En ställningsenhet om­
fattar bottenram, hörnstolpar, ståndare, räckesrör och 
murartrall. Längd 4,5 m, bredd 1,5 m, höjd 1,3 m, vikt 
450 kg och max. belastning 450 kg/m2.
FIG. 12. Container med skåpsnickerier. Lösflak försett med 
rörställning och kapell. Flaket vinschas på och av lastbilen.
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De interna transporterna på byggarbetsplatsen kan utföras an­
tingen som direkttransport från lastbilflaket till arbetsstället 
eller via ett eller flera mellanlager. Genom diskussion mellan 
arbetsledning och produktionsplanerare enades parterna innan 
byggstarten om att intransport via mellanlager skulle till- 
lämpas i Bäckby. Denna metod ger större möjligheter till en 
produktivitetsökning under projektets gång eftersom mellan- 
lagret fungerar som buffertlager. Med detta förfarande undviks 
sådana produktionsstörningar som orsakas av materialbrist. Vid 
val av metoden har arbetsplatsen tagit på sig vissa dubbla 
hanteringskostnader och risken för ökade transportskador.
Transportutrustningens sammanställning i de olika byggskedena 
och i resp. alternativ visas i TAB. 3. I TAB. 4 redovisas en 
sammanställning av transporternas omfattning på byggplatsen 
enligt de ovan nämnda transportförutsättningarna. Transport­
behovet redovisas mer i detalj tillsammans med de aktuella 
materialmängderna i BIL. 2.
TAB. 3. Byggplatsens transportutrustning i olika byggskeden för 
de jämförda alternativen.1
Alternativ Grundskedet Stomskedet Stomkomp-
letterings-
skedet
Inrednings-
skedet
1 Bk + Ht Sk + Ht Ht Ht
2 Bk + Tr Sk + Tr Sk + Kk + Tr Tr
TAB. 4. Behovet av maskinella transportinsatser på byggplats. Tvåvåningshus med 
fyra trapphus (utan källare). Hus 25, Bäckby IV. 1
Typ av transport
Antal transporter (varje transport = 
lyfta-förflytta-ställa ner)
Alt. 1 Alt. 2
Bk Sk Ht S : a Bk Sk Kk Tr S : a
Från Till
Lastbil Arbetsställe 270 583 59 912 270 583 - 59 912
Lastbil Mellanlager - - 143 143 3 41 - 99 143
Mellanlager Arbetsställe - 248 1.152 1.400 16 654 680 50 1.400
Summa 270 831 1.354 2.455 289 ;L.278 680 208 2.455
1Bk=Bilburen tornkran, Sk^Spårgående tornkran, Ht=Höglyfttruck, 
Kk=Kompletteringskran (hjulburen tornkran), Tr=Traktor
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Av TAB. 3 och 4 framgår att höglyfttrucken fått ta över trans­
porter från samtliga transportmedel som förekommer på byggplat­
sen i alt. 2. Detta innebär att höglyfttrucken arbetar i samt­
liga byggskeden, dvs. i grund-, stom-, stomkompletterings- och 
inredningsskedet.
Av de direkttransporter lastbil - arbetsställe som redovisas i 
TAB. 4. avser inte mindre än 853 st, eller 96%, transporter av 
betong och lös leca.
Att det i TAB. 4. redovisas ca 10 gånger så många transporter 
från mellanlager till arbetsställe som från lastbil till mellan- 
lager har flera orsaker. Den främsta orsaken är att produktions- 
hjälpmedlen (gjutformar och murarställning) helt och hållet är 
att hänföra till transporter typ mellanlager - arbetsställe. Den 
därnäst viktigaste förklaringen är att transporten av tegel och 
murbruk endast kräver maskininsats från mellanlager till arbets­
ställe. Lossningen av tegel ombesörjs av leverantören genom kärr- 
ning. Sanden, som är den från transportsynpunkt viktigaste be­
ståndsdelen i murbruket, tippas av på byggplatsen och kräver där­
för inte heller maskininsats.
Eftersom höglyfttrucken har mindre lyftförmåga än spårkranen är 
det av betydelse hur tunga lyft som förekommer på arbetsplatsen. 
Som framgår av TAB. 5. är formparken och vissa prefabricerade be­
tongelement de tyngsta odelbara lastenheterna.
TAB. 5. Tyngsta förekommande lastenheter på arbetsplatsen i Bäckby
Material Ungefärlig vikt, kg/lyft Anm.
Betong 2.000 Kan delas
Trappelement 1.800
Väggform 800-1.800
Prefabricerad balkongplatta 1.400-1.600
Valvform 700-1.500a
Lös lättklinker 1.400 Kan delas
Armerings järn 1.000
Cement 1.000
Gipsskivor 1.000
Radiatorer 800
Asfalt 600
Takpapp 600
Virke 500
aexkl. gaffel
I Bäckby-området byggs husen från framsidan (entrésidan) och 
praktiskt taget allt material går in från denna sida. I trans- 
portutrustningsalternativ 1 (med höglyfttruck) måste marken 
bakom husen göras farbar för höglyfttrucken för att klara 
transporten av tegel, murbruk, murarställning och utfacknings- 
partier. I alt. 2 behöver inte marken bakom husen vara fram­
komlig eftersom kranen kan stå på framsidan av husen och 
göra de aktuella lyften tvärs över huskroppen. Arbetsled­
ningen valde att låta höglyfttrucken köra på den avjämnade 
marken bakom husen utan att någon avgrusning vidtogs. Man 
var beredd att lägga på grus om framkomligheten skulle bli 
för dålig, men detta bedömdes inte vara nödvändigt under för­
söksperioden .
Höglyfttrucken kan vid tvåvåningsprojekt överta vissa manuella 
transportuppgifter. Den kan lossa - t.ex. sandspackelfärgen - 
direkt i en skopa eller på en gaffelmonterad korg och sedan trans­
portera upp truckstativet i fönsterhöjd varifrån de lösa säck­
arna enkelt kan lyftas in i lägenheten. Samma sak gäller för 
takmaterial, parkett, mattor, spisar, kylskåp o.dyl. Härigenom 
kan man spara arbete, lagringsyta och inte minst arbetarens 
rygg. På arbetsplatsen i Bäckby valdes emellertid oftast den 
för arbetslagen snabbaste lösningen, vilket visade sig vara 
att bära upp materialet till övervåningen.
Väntetid uppstod nämligen lätt i de fall då höglyfttrucken skul­
le dirigeras till lossningsplatsen. Detta medförda att höglyft­
trucken bara fick överta uppbärningen av sandspackelfärg och 
mattor, som ansågs vara speciellt tunga och besvärliga att bära. 
Sandspackelfärgen är förpackad i 50 eller 25 kg säckar eller 
40 kg burkar, FIG. 13.
Höglyfttruckens dagliga arbetsmönster i Bäckby bestäms framför­
allt av den service som murariaget behöver i form av ställnings- 
flyttning och materialtillförsel. Det planerade arbetsmönstret 
framgår av FIG. 14. Den angivna tidsåtgången för murningsarbete 
i FIG. 14 grundas bl.a. på en uppföljning av lyftbehovet för 
murningsarbete vid användning av kompletteringskran i Bäckby.
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FIG. 13. Att bära 40 kg burkar med 
sandspackelfärg till övervåningen 
ansågs speciellt besvärligt, var­
för höglyfttrucken utnyttjades för 
upplyftning av detta material.
15.00 16.00
Klockslag
Användningstid 
1 min.
180 min
300 min
S:a 480 min
FIG. 14. Planerat arbetsmönster för höglyfttruck på arbetsplatsen i Bäckby.
4. JÄMFÖRESLE MELLAN TRANSPORTER PÄ BYGGPLATSEN MED 
OCH UTAN HÖGLYFTTRUCK
4.1 Tidåtgång och maskinutnyttjning
De viktigaste uppmätta transporttiderna för höglyfttruck och 
spårkran redovisas i form av transportberedningsblad i BIL. 3. 
Dessa innehåller förutom tidåtgången en utförlig redovisning av 
den använda transportmetoden samt uppgifter om det transporte­
rade materialet. Avsikten är att transportberedningsbladen ska 
kunna vara underlag för materialflödes- och produktionsplane­
ring .
För att kunna uppnå en någorlunda lika stor belastning på spår- 
kran och höglyfttruck i transportutrustningsalternativ 1 har tid­
åtgången beräknats för de mest belastade veckorna, se BIL. 4. 
Resultaten sammanfattas i TAB. 6.
TAB. 6. Beräknad utnyttjning av spårkran och höglyfttruck (i al­
ternativ 1) under de mest belastade veckorna. Jämför BIL. 4.
Byggdagar Utnyttjningsgrad, % (medeltal/vecka)
Spårkran Höglyfttruck
51-55 68 78
61-65 73 76
86-90 78 79
96-100 72 75
Höglyfttrucken löper viss risk att bli överbelastad om mate­
rialflödet endast är planerat på veckan när och många material­
leveranser råkar komma på samma dag. Överbelastning kan då und­
vikas i första hand genom att spårkranen övertar en del av hög- 
lyfttruckens lossningsarbete och i andra hand genom att vissa 
arbetsuppgifter flyttas till mindre hårt belastade dagar eller 
veckor.
Alternativ 2, som är ett väl beprövat förfarande för många arbets­
lag, medför att spårkranen får en högre och jämnare utnyttjning. 
Under maximalt belastad vecka är utnyttjningsgraden i medeltal 81%.
Utnyttjningsgraden för kompletteringskranen är så låg som 45%. Nå 
gon särskild beräkning av utnyttjningsgraden för traktorn har int 
gjorts. Risken för överbelastning torde emellertid vara försumbar
Inte heller för den bilburna tornkranen som används i grund­
skedet i båda transportutrustningsalternativen har någon sär­
skild utnyttjningsberäkning gjorts. Detta sammanhänger med att 
kranen hyrs in under tre dagar per grund, en tidperiod som är 
lagom avpassad för det aktuella transportbehovet.
Vad beträffar personalen i arbetslagets tidåtgång för trans­
porter inom byggplatsen kan den uppdelas i följande tre kate­
gorier:
Körning av kompletteringskranen (görs av murariaget)
Medhjälp vid kran-, truck- och traktortransporter 
Helt manuella transporter (utan någon maskinell insats)
Beräknad tidåtgång för arbetslagets personal framgår av BIL. 5, 
som sammanfattas i TAB. 7. Totalt för hus 25 erfordras alltsa 
ca 15% mindre personalinsats för transporter i alt. 1 (med 
höglyfttruck) jämfört med alt. 2. Arbetslagets tidbesparing, som 
huvudsakligen är betingad av att kompletteringskranen utgår, 
uppgår till 52 mantimmar för ett hus, eller ca 0,55 man.
TAB. 7. Tidåtgång för transporter som utförts av arbetslagets 
personal för hus nr 25 (= 1.308 m2 vy).
Manminuter för hus 25
Typ av transportinsats Alt. 1 Alt. 2
Körning av kompletterings­
kranen . 2.560
Medhjälp vid kran-, truck - 
traktortransporter
och
13.260 13.700
Helt manuella transporter 3.570 3.690
Summa 16.830 19.950
4.2 Transportkostnader
Principerna för bestämning av hur lång tid de olika maskinerna be­
hövs på byggplatsen visas i FIG. 15. Där framgår bl.a. att höglyft- 
trucken måste sättas in vid samma tidpunkt som traktorn i alterna­
tiv 2 och inte kan tas bort förrän vid samma tidpunkt som komplet- 
teringskranen tas bort i alternativ 2.
OJIO
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A]ternativ_l
Bilburen tornkran a 
Spårgående 
tornkran
Höglyfttruck 
Alternativ 2
Bilburen 
tornkran a
Spårgående
tornkran
Kompletteringskran
Traktor
a Används 3 dagar per grundplatta
FIG. 15. Principfigur som anger tidpunkterna för insättande och 
borttagande av transportutrustning på byggplatsen vid uppförande 
av bostadshus med platsgjuten stomme.
Med ledning av den enligt FIG. 15 bestämda användningstiden och 
a-priser enligt SBEF:s prislista kan maskinkostnaderna beräknas,
TAB. 8. Därav framgår att beträffande kostnaderna för maskiner (inkl 
förare) är alt. 1 med de använda beräkningsförutsättningarna drygt 5 
billigare än alt. 2. Det bör emellertid framhållas- att denna kost­
nadsskillnad är liten i förhållande till normala variationer i ma­
skinernas å-priser.
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TAB. 8. Sammanställning av maskinkostnader inkl. förare för Västeråshus 25, 
Bäckby IV (40.255 m2 vy) vid två olika transportuppläggningar. Ä-pris 
enligt Svenska Byggnadsentreprenörföreningens (SBEF) prislista. Kostnads­
läge: April 1973.
Maskin Använd­nings­
tid , 
byggda- 
gar
Ä-pris
kr/byg
daga
Alt. 1 Alt. 2
ë
Kr Kr/m2
vy
Kr Kr/m2
vy
Mobilkran 102 544 55.500 1,38 55.500 1,38
Spårkran^ 428 501 214.400 5 ,33 214.400 5,33
Kompletteringskran0 428 111 - - 47.500 1,18
Dito^ 182 240 - - 43.700 1,09
Höglyfttruck 478 440 210.300 5 ,22 - -
Traktor 438 344 - - 150.700 3,74
Summa H80.200 11,93 511.800 12,72
a8 h/byggdag.
bSBEF:s listpris är angivet exkl. förare. Förarkostnaden har an­
tagits till 30 kr/h (inkl. sociala kostnader).
CExkl. förare 
^Förare
TAB. 9. Anläggnings- och underhållskostnader för tillfälliga an­
ordningar på arbetsplatsen Västeråshus 25, Bäckby IV (40.255 m2vy) 
enligt utförd kalkyl. Kostnadsläge: Oktober 1972. Källa: Paus m.fl. 
(1973).
Kostnadsslag Kr Kr/m2 vy
Anläggning
Tillfälliga vägar 45.100 1,12
Kranbanor (inkl. spår) 186.000 4,62
Materialupplag 151.000 3,75
Underhåll 44.200 1,10
Summa 426.300 10,59
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Kostnaderna för anläggning och underhåll av byggplatsens tillfälliga 
transportanordningar redovisas i TAB. 9. De har framkommit ur kal­
kyler inom en annan del av den undersökning som arbetsgruppen gjort 
om transportarbetet inom byggarbetsplatser. Under studierna i Bäck­
by behövde inga särskilda åtgärder vidtas för att garantera hög- 
lyfttruckens framkomlighet, varför dessa kostnader blev lika för 
alt. 1 och 2.
Som framgår av 4.1 skiljer sig tidåtgången för arbetslaget mel­
lan alt. 1 och 2 huvudsakligen med avseende på tiden för kör- 
ning av kompletteringskranen. Denna kostnadspost har medtagits 
i TAB. 8, där kostnader för samtliga maskinförare därmed åter­
finns. Kostnaderna för arbetslagets övriga transporttider blir 
med ett antaget à-pris av 30 kr/h för hela projektet (40.255 m2vy):
Alt. 1 259.600 kr eller 6,45 kr/m2 vy 
Alt. 2 267.900 kr eller 6,65 kr/m2 vy
Med avseende på helt manuella transporter samt medhjälp vid 
maskinella transporter är således alt. 1 ca 3% billigare. Den 
inbesparade tiden för arbetslaget har värderats efter den genom­
snittliga timförtjänsten trots att tidbesparingen inte är så 
stor att den medger minskning av arbetslagets storlek med en man. 
Detta motiveras av att ett flertal rationaliseringsvinster till­
sammans så småningom möjliggör en reduktion av arbetsstyrkan.
En sammanställning av de beräknade transportkostnaderna visas
i TAB. 10. Med de använda beräkningsförutsättningarna visar sig
2där alt. 1 (med höglyfttruck) vara 1 kr/m vy billigare än 
alt. 2.
Som främsta osäkerhet i förutsättningarna kan anges å-priserna 
för maskinerna, vilka varierar såväl geografiskt som tidsmässigt 
med konjunkturförändringar o.d. Om höglyfttrucken med förare 
skulle kosta 65 kr/h, i stället för antagna 55 kr/h, skulle 
transportkostnaderna med samma produktions- och transportupp­
läggning som i Bäckby bli lika stora i båda alternativen. Om 
höglyfttrucken med förare å andra sidan skulle kunna hyras in 
for 45 kr/h, skulle transportkostnaderna i alt. 1 vara ca 2 kr/m vy 
lägre än i alt. 2.
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4.3 Skillnader i övriga avseenden
Till fördelarna med alt. 1 måste räknas att höglyfttrucken till 
stor del övertagit den manuella inbärningen av sandspackelfärg 
och mattor, jämför 3. Speciellt påfrestande vid det manuella 
förfarandet är givetvis bärandet uppför trapporna, som för dessa 
material helt övertagits av höglyfttrucken. Samma förfarande kan 
tillämpas med flera andra material även om detta inte gjordes i 
Bäckby därför att arbetslaget bedömde att det skulle ta för lång 
tid i anspråk. Vid andra förutsättningar beträffande exempelvis 
direkttransporter lastbil-arbetsställe bör dessa fördelar kunna 
utnyttjas mer konsekvent.
TAB. 10. Jämförelse mellan transportkostnaderna för alternativ 1 
(med höglyfttruck) och 2 på byggarbetsplatsen Västeråshus 25, 
Bäckby IV. Kostnadsläge: April 1973.
Kostnadsslag
Alt. 1 Alt. 2
Kr/m vy Kr/m vy
Jämförelsekostnad:
Höglyfttruck (inkl. förare) 5,22
Kompletteringskran (inkl.
förare) ~ 2,27
Traktor (inkl. förare) - 3,74
Personal (exkl. maskinförare) 6,45 6,65
Summa 11,67 12,66
Relationstal:
Ung. byggnadskostnad
exkl. moms 800 800
Transportkostnader för 
maskiner och personal på 
byggplatsen i husbyggnads- 
skedet (ovanstående jäm­
förelsekostnad + kostnad 
för bilburen kran och spår­
kran) 18,4 19,4
D:o andel av byggnads- 
kostnaden exkl. moms 2,3 2,4
5. UTVÄRDERING AV HÖGLYFTTRUCKEN
5.1 Slutsatser av Bäckby-studien
Med den produktions- och transportuppläggning som valts för 
arbetsplatsen i Bäckby visade det sig medföra något lägre to­
talkostnader att ersätta kompletteringskran och traktor med 
höglyfttruck. Skillnaden var dock med tanke på vissa osäker­
heter i förutsättningarna i minsta laget för att man ska kunna 
entydigt rekommendera det alternativ där höglyfttrucken ingår. 
Det bör understrykas att undersökningen avser seriebyggande av 
bostäder där höglyfttrucken samtidigt arbetar vid flera hus 
(som befinner sig i olika byggskeden). Resultaten är endast be­
gränsat tillämpbara för små projekt, bestående av en enda eller 
ett fåtal byggnader.
Genom att inga extra åtgärder behövde vidtas i Bäckby för att 
garantera höglyfttruckens framkomlighet på baksidan av husen 
blev anläggnings- och underhållskostnaderna för tillfälliga an­
ordningar lika stora i båda alternativen. I en förkalkyl för ar­
betsplatser i Mellansverige bör man enligt Paus m.fl. (1973) räk 
na med att avgrusning bakom husen tillkommer för de hus som upp­
förs under manaderna oktober, november, december samt april. Det 
ta skulle i Bäckby-fallet medföra en ökning av anläggnings- och
underhållskostnaden för tillfälliga anordningar från 10,6 till 
213,4 kr/m vy, vilket skulle innebära att alt. 1 (med höglyft-
o 2truck) i sådana fall blir ca 2 kr/m vy dyrare än alt. 2.
Den speciella murarställning (Aros-pallställning) som användes i 
Bäckby medförde att höglyfttrucken måste utföra regelbunden ser­
vice åt murariaget (flyttning av ställning samt materialtill­
försel) ca 12 gånger per dag. Om antalet ställningsbockar skulle 
utökas utöver de 12 som fanns på byggplatsen i Bäckby skulle 
höglyfttrucken få mer sammanhängande tid för service åt övriga 
yrkesgrupper. Detta skulle kunna uppnås i än högre grad vid 
andra typer av murarställningar, t.ex. Haki-ställningen. I det 
senare fallet måste dock arbetsstyrkan utökas med två man för 
ställningsbyggande.
En fördel med användning av höglyfttruck i Bäckby var att 
påfrestande manuell inbärning av sandspackelfärg och mattor 
kunde övertas av höglyfttrucken.
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Arbetslagets bedömning av höglyfttrucken var klart positiv.
En mindre nackdel var dock att den inte förmådde lyfta upp 
takmaterial till taknocken på tvåvåningshusen, varigenom det 
uppstod längre manuella förflyttningar av material uppe på ta­
ket jämfört med upptransport med kran.
Ur diskussionerna om lämpligaste transportuppläggning med hög- 
lyfttruck framkom också att det är svårt att åstadkomma en 
hård styrning av vissa av en maskins arbetsuppgifter samtidigt 
som andra tillåts ha en mer flexibel uppläggning.
Höglyfttrucken bör utrustas med radio för att arbetsledningen 
snabbt ska kunna få tag på den när något oplanerat behov uppstår. 
Radioförbindelse bör finnas med arbetsledningen, lagbasarna och 
en ev. fältfabrik.
5.2 Användbarhet under andra förhållanden
Hårdare tidstyrning av materialflödet (t.ex. dag- och timbe- 
ställd leverans) torde bli ofrånkomlig i framtiden. Höglyft­
trucken medger i sådana fall rationella direkttransporter 
lastbil-arbetsställe. Sådana direkttransporter medför bl.a. 
minskat transportarbete och mindre risk för materialskador.
Tidsbegränsade försök med nya transportmedel på arbetsplatsen 
ger sannolikt inte full rättvisa åt de provade transportutrust­
ningarna därför att det fordras betydande inlärning innan ut­
rustningens fördelar kan effektivt utnyttjas. Det är i samband 
med höglyfttrucken t.ex. viktigt att kunskaper sprids om använd­
ning av lyftgafflar för pallat gods samt om betydelsen av 
att redan vid inköpstillfället förhandla om leveransstorlek, 
förpackning m.m.
Som framhållits i avsnitt 3 kan höglyfttrucken överta manuella 
transporter i större utsträckning än som skedde i Bäckby. Detta 
är angeläget att beakta eftersom tunga lyft och bärning orsakar 
en hög frekvens av ryggbesvär, muskelbristningar samt kläm- och 
vrickningsskador. Enligt Byggbranschens yrkesskadestatistik var 
1970 och 1971 ca 16,5% (eller ca 1.350 st) av det totala antalet 
yrkesskador i byggnadsbranschen orsakade av "lyftning, bärning
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eller liknande hantering utförd av den skadade." Enligt Asmussen 
(1969) är det själva lyftmomentet och ej bärningen som är kri­
tisk för påfrestningen på ryggen vid manuellt transportarbete. 
Enligt samma källa är den högsta tillrådliga belastningen i 
praktiskt lyftarbete 63 kp för enstaka lyft och 36-50 kp vid 
upprepade lyft (avser 175 cm lång man, 30-40 år, med rak rygg 
och högst 45° framåtfällning).
Ökad mekanisering kan bidra till att hålla skadestatistiken 
nere samtidigt som kostnadsbesparingar kan göras i produktio­
nen. Som exempel på införande av transporthjälpmedel kan nämnas 
transport av armeringsjärn inom arbetsplatsen, där kärrning jäm­
fört med manuell dragning enligt Hansson (1970) visat sig höja 
prestationsförmågan med 10-15% vid 10 m transportlängd och med 
hela 3 gånger vid 50 m avstånd. De fysiska påfrestningarna blev 
analogt härmed väsentligt mindre.
Höglyfttrucken kan på liknande sätt bidra till att minska den 
manuella insatsen och de fysiska påfrestningarna. Speciellt på­
tagligt skulle detta kunna bli om man hade ett stombyggande som 
inte förutsatte betong och tunga formelement. Vid en ev. över­
gång till lättare stommaterial för låghusbebyggelse skulle hög- 
lyfttruckens maskintekniska egenskaper kunna utnyttjas bättre.
Byggmaterialbranschen söker för närvarande allmänt att utveckla 
byggsystem med användande av lättare material än tidigare. Pro­
dukter av trä, plast och metall synes komma till ökad användning 
i framförallt låghusbebyggelse. Denna utveckling måste på sikt 
komma att leda till annan produktionsuppläggning och andra hjälp­
medel och maskiner än de som idag normalt förekommer på byggar­
betsplatserna. En sådan materialutveckling skulle sannolikt 
främja användandet av lättrörliga all-roundmaskiner, som kan 
lossa, förflytta och lyfta in i huset och som samtidigt har 
förmågan att snabbt förflytta sig inom en arbetsplats med ut­
spridda aktiviteter. I detta perspektiv synes höglyfttruckar 
och/eller hjulburna kranar kunna bli lämpligare maskinalter­
nativ än de idag allmänt förekommande spårbundna och eldrivna 
kranarna. Även ökade krav på att ta till vara miljökvaliteter 
i form av bevarande av befintlig natur kommer att bidra till 
en sådan produktions- och maskinutveckling.
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BILAGA 1. Byggteknisk beskrivning av Västeråshus 25, Bäckby IV
Allmänt :
Antal lägenheter
3Byggnadsvolym, m 
2Byggnadsyta, m
o . 2Vanmgsyta, m
Våningsantal (ingen källare)
2Tomtyta, m
Exploateringstal (våningsyta/tomtyta)
428
122.560
21.260
40.255
2
119.140
0,34
Huskomgonenter: 
Grundplattor:
Ytterväggar:
Innerväggar:
Bjälklag : 
Balkonger:
Trappor:
Yttertak :
Hel bottenplatta på isoleringslager av ce- 
mentbunden lättklinker. Betongplattan stål- 
glättas i samband med gjutningen. Kantiso­
lering av lättklinkerblock.
gavlar : 1/2-stens fasadtegel + mineralull­
skivor (klass A) + betong.
långsidor: 1/2-stens fasadtegel + hård trä­
fiberskiva + mineralullskivor (klass A) mel­
lan regelstomme + plastfolierade gipsskivor.
Monteringsfärdiga utfackningspartier till­
verkade i fältfabrik.
Bärande innerväggar av betong.
Flyttbara mellanväggar: Gipsskivor på regel­
stomme .
Platsbyggda mellanväggar: Träregelvägg (re­
gel + gips)
Enskiktsbj älklag.
Prefabricerade balkongplattor av vattentät 
betong med stålglättad yta.
Våningstrappor av betongelement raka hel- 
löpstrappor belagda med cementmosaik.
Råspontade bräder (luckor på träkonstruktion 
utformas som sadeltak).
BILAGA 2. Materialmängder och transporternas omfattning för ett 
hus i Bäckby 
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Tvåvåningshus (utan källare) med fyra trapphus. Hus 25, Västerås- 
hus 25, Bäckby IV.
Bk = Bilburen tornkran, Sk = Spårgående tornkran, Kk = Kompletterings- 
kran (hjulburen tornkran), Ht = Höglyfttruck, Tr = Traktor, Ma =
Manuell transport
Material Mängd
Alternativa transport­
sätt mellan
lastbil lastbil mellan-
och ar- och mel- lager
bets- lanlager och ar­
ställe bets­
ställe
Erforderlig 
maskininsats, 
antal atransporter
GïïDdskedet 
Lättklinker,
grundelement 8 pallar Ht Tr 8
_u_ Ht Tr 8
Lös lättklinker 63 3TÏ1 Bk 90
Armering 3.113 kg Bk Ht 3
_ ! T _ Bk Ht 10
Rör 220 m Ma -
_n_ Ht Tr Ma 2
Betong 123 3m Bk 180
Verktyg m.m. Bk Ht 6
Stomskedet
Väggform 12 st Sk 156
Valvform 22 st Sk 80
Armering 6.652 kg Sk Ht 7
_U_ Sk Ht 48
Rör, spiro 280 m Ht Tr Ma 2
Ht Tr Ma 16
Rör, värme ca 1.030 m Ht Tr 2
_ H_ Ht Tr 8
Rör, sanitet ca 430 m Ht Tr 2
Ht Tr 8
Betong till vägg 123 3m Sk 247
Betong till valv 224 3m Sk 336
Balkongelement 8 st Sk, Ht 8
Sk 8
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Trappelement 4 st Sk Ht 4
_ M _ Sk 4
Verktyg Sk Ht 48
Stomkompletterings-
skedet
Radiatorer 16 pallar Ht Tr 16
_tî_ Sk Ht 16
. . 2Gipsskivor 384 m Sk Ht 10
Sk Ht 16
Virke 228 stolpar + 360 lm Sk Ht 4
__.lt Sk Ht 16
Takstolar 560 m Ht Tr 4
_ tt_ Sk Ht 10
Mineralull 1.420 m2 Ma -
Sk Ht 10
Takluckor 744 m2 Sk Ht 8
! _ Sk Ht 8
Murarställning 12 st Kk Ht 160
Tegel 23.200 st Mab -
Kk Ht 388
Torrbruk 4 pallar Ht Tr 8
-J' T- Ht Tr 8
Murbruk 292 kärror Kk Ht 292
Sandspackel120 säcki+30 burk. Ht 16
_Tt_ Ma -
_»»_ Ma -
Takpapp 744 m Mab -
Sk Ht 10
Asfalt 4 pallar Ht Tr 4
_H_ Sk Ht 4
Balkongfront 8 st Ht Tr 1
_I1_ Ma -
Mellanväggs-
element 72 st Ht Tr 8
_fl_ Ma -
Utfackningspartier 76 st Ht Tr° 7
_ H_ Sk Ht 76
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Material till d:o
Gipsskivor 380 m2 Ht Trd 16
Papp 340 m2 m b’dMa -
Mineralull 384 m2 M b ,dMa -
Virke 2 .280 lm Ht Trd 16
Inredningsskedet
Målarfärg 9QQ kg Mab Ma _
Tapeter och klister 950 kg Mab Ma -
Mattor 32 rullar Ht Tr 8
Skåpsnickerier 216 enh. Ma® -
Kylskåp 16 st Ma -
_ II _ Ma -
Spis 16 st Ma -
_ II _ Ma -
borrar 137 st Ht Tr 11
_ll _ Ma -
Golvsockel 16 set Ht Tr 2
_H_ Ma -
Fönsterbänkar 16 set Ht Tr 2
_.II_. Ma -
Badkar 16 st Ht Tr 16
_ II _ Ma -
Badrumskompl.mtrl 16 set Ht Tr 2
Ma -
Diskbänksbeslag 16 st Ht Tr Ma 2
_ II _ Ma -
Beslag+rumskompl.mtrl 16 set Ht Tr 2
Ma -
El-kompl.mtrl 16 set Ma -
_ ll_ Ma -
aVarje transport = lyfta-förflytta-ställa ner 
bOmbesörjs av leverantören
C .Faltfabrik-mellanlager 
dLossas vid fältfabrik
eLevereras till byggplatsen i container, vilken dä fungerar som mellanlager
BILAGA 3. Transportberedningsuppgifter för nio olika transportarbeten.
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TRANSPORT BE REDNING
ARBETE Transport av mineralull från upplag
till tak med höglyftstruck
FÖRUTSÄTTNINGAR
Hustyp: Tvåvåningshus
Material. Rockwoolskiva (600 x 1200 x 10) 5 st/plastbal
Rockwoolmatta (1200 x 11 ,6 x 3) i rullar
Uppla9: På mark
Utrustning: Höglyftstruck Skytrak eller BM LM 641 utrustad med
pallgaffel och transportkorg
UTFÖRANDE
Lagstorlek: 2 man + truckförare
Arbetsschema: t 1 - J 1 t1 "t 1 * t
Höglvfttruck: Lasta Trans- Upp till Vänta Nedtill Retur
korg balar mark
Man 1 : Lasta Vänta Vänta Lossa Vänta Vänta
Daiar
Man 2: Vänta Vänta Vänta Vänta Utporti- Utporti-
onera
Anslutande arbete:
DRIFTSTID (1,5+ 0,15 x B + 0 04 x L) min/lass
Där B = antal balar (rullar) per lass
L = medel transportväg i meter (enkel väg)
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TRANSPORTBEREDN ING
ARBETE Transport av mineralull från upplag
till tak med spårkran
FÖRUTSÄTTNINGAR
Hustyp:
Material: Rockwoolskiva (600 x 1200 x 10) 5 st/plastbal
Rockwoolmatta (1200 x 11,6 x 3) i rullar
Upplag: På mark
Utrustning:
Spårkran Liebherr 45A/65 el.likn.
Stropp och nät
UTFÖRANDE
Lagstorlek. ^ man + kranförare
Arbetsschema: 1-------------------- 1--------------------- 1--------------------- (-------------------- 1----------------------f
Kran: Fram och Vänta Transport Lossa Retur t.
kopplä kiA l 1 ÄStft bäl&k bölftk upplflQ
Man 1: Koppla Lasta Vänta Vänta Vänta
Man 2: Koppla Vänta Vänta Lossa Vänta
Anslutande arbete:
DRIFTSTID (2,0 + 0,15 x B) min/lass
Där B = antal balar (rullar) per lass
35
TRANSPORTBEREDNING
Transport av gipsskivor med höglyfttruck
från bilflak till arbetsställe eller materialupplag
FÖRUTSÄTTNINGAR
Hustyp: Tvåvåningshus
Material: Gipsskivor (2500 x 1200 x 13) 30 st/bunt
Minst 10 buntar/leverans
Upplag: Bil fl ak
Utrustning:
BM LM 641 med höglyftsaggregat och pallgaffel
UTFÖRANDE
Lagstorlek: l man (LM-förare)
Arbetsschema:
Arbetsledning:
LM-förare: Köra Lyfta Transpor- Avställa Retur
11 tera " "
lastbi 1
Anslutande arbete:
tiyta — Byta
redskap  1 redskap
DRIFTSI ID (4,0 + 0,05 L) min/30 skivor
L = medel transportväg i meter (enkel väg)
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TRANSPORTBEREDNING
ARBETE
Transport av gipsskivor
med spärkran frän upplag till arbetsställe
FÖRUTSÄTTNINGAR
Hustyp:
Material :
Upplag:
Utrustning:
Gipsskivor (2500 x 1200 x 13) 
30 st/bunt
På blivande parkeringsplats inom kranens räckvidd
Spårkran Liebherr 45A/65 el.likn. 
Stropp, underlägg, presenning
UTFÖRANDE
Lagstorlek: 2 man + kranförare
Arbetsschema I i1 1 1 1
Kran: j Koppla Lyfta, Transp. In på Lossa Retur t.
stropp
t. skiv.
svanga valv vanta
fira
upplag
Man 1: Koppl a Gång Gång Dra in In i Gång
på valv
Man 2: Vänta Vänta Diriger. Dra in In i 
"O 'stäna huskrouu
Vänta
på valv
Anslutande arbete:
8,0 min/30 skivorDRIFTSTID
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TR ANSPORTBEREDN ING
ARBETE Montering av utfackningspartier
med höglyfttruck
FÖRUTSÄTTNINGAR
Hustyp: Tvåvåningshus
HusVängd: max 4 trapphus (ca 62 m)
Material: Ytterväggselement av trä (prefab.).placerade på transportkälke.
Minst 6 element per montering.
Upplag: Ca 20 m från husgavel.
Utrustning. ^öglyftstruck Skytrak eller BM LM 641 utrustad
med kran-arm , stropp, kofot, hammare, låsdubb, stege
UTFÖRANDE
Lagstorlek: g man + fordonsförare
Arbetsschema : b--------------- 1-----------------1----------------- 1---------------- 1---------------- 1-----------------|
Fordon: Vänta Transp. Lyfta in Montera Montera Retur
köppTä ytterv. hålla hälla t.kälke
ytterv.
Man 1: Koppla Gång Dirigera Montera Montera Hålla
 j lërd hål 1 d
Man 2: Vänta Vänta Dirigera Montera Lossa Montera
justera stropp slå in
dubb
Anslutande arbete:
DRIFTSTID (3,0 + o,05 L) min/ytterväggselement
L = transportväg i meter (enkel väg)
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TRANSPORTBEREDNING
ARBETE Monterinq av utfackninqspartier
med spårkran
FÖRUTSÄTTNINGAR
Hustyp: Huslängd: max 4 trapphus (ca 62 meter)
Material : Ytterväggselement av trä (prefab.)
Upplag : Transportkälke placerad inom kranens räckvidd
Utrustning:
Spårkran Liebherr 45A/65 el.likn.
Stropp, stege, kofot, hammare, låsdubb, träkil
UTFÖRANDE
Lagstorlek: 2 man + kranförare (kran)
Arbetsschema I Ir I 1 1 1 I 1
Kran: Vänta Lyfta Montera Montera Montera Retur
koppla transp. lyfla hålla
vägg in
1 ossa
stropp
11 Ku 1 ke
Man 1 : Koppla Gång Dirigera Montera Montera Retur
justera ~ hålla gång
Man 2: Vänta Vänta Dirigera Montera Montera Montera
justera lossa
stropp
dubb
Anslutande arbete:
DRIFTSTID (3,2 + 0,06 L) min/ytterväqqselement
L = medel transportavstånd för ytterväggsparti i meter
(enkel väg)
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TRANSPORTBEREDNING
ARBETE Lossning och transport av sandspackel
till arbetsställe med höglyftstruck eller
lastmaskin
förutsättningar
Hustyp: Tvåvåningshus
Huslängd: max 4 trapphus (ca 62 m)
Sandspackel färg i säckar och plåtburkar löst lastade på bilflak 
10 säckar + 2,5 burkar per lägenhet
Upplag: Lägenhet
Utrustning:
Höglyftstruck Skytrak utrustad med sandskopa eller 
BM LM 641 utrustad med sandskopa
UTFÖRANDE
Lagstorlek:
2 man + fordonsförare
... WWWW..W...WI. ? i i i i-------------- 1-------------- 1--------------r
Arbetsledning: Dirigering Leveranskontroll
---------------------------- ----av-ferdon— - —------------------------------ ----------------------
Fordon Vänta
lasta
Framkörn. 
t. hus
Vänta
lossa
Retur 
t. bil
Vänta
lasta
mtrl. i
skooa
mtrl. mtrl. i 
skooa
Man 1 : Lasta Gång Lossa Gång Lossa
Man 2: Lasta
t. hus
Gång Lossa
ITBiT'
Gång Lossa
Anslutande arbete:Byte t.
sandskoDâi fram-.
t.hus t. bil
--------------------r - J
korn.
DRIFTSTID 1) 2,5 min/lgh
2) 3,0 min/lgh (mindre skopa)
Lastbilen är parkerad max 30 m från husgavel
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TRANSPORTBEREDNING
ARBETE; Lossninq och transport av armeringsjärn
till arbetsställe i grund med höglyftstruck
eller lastmaskin
FÖRUTSÄTTNINGAR
Hustyp:
Material: Arrreringsjärn raka och bockade
Armeringsmatta
UPplag: Rilflak
Utrustning: ,, ,
Höolvftstruck Skytrak utrustad med pallgaffel
eller BM LM 641 utrustad med kran-arm
UTFÖRANDE
Lagstorlek: ] man + fordonsförare
Arbetsschema: |------------1 1------------ 1----------- 1----------- 1----------- 1------------ 1 1
Arbetsledning: Dirigering
--------------------- --------------- av fordon------- —
Vänta Lyfta Tran- Av- Vänta Retur.
Fordon' Koppla sport ställa lossa till bil.
Man: Vänta Lossa Vänta
TöppTä
Anslutande arbete: ,Byta redsk
Corning t. '
arb.pl ■ ----------------------------- -----------------------------------------
DRIFTSTID 1) (3,5 + 0,03 L) min/ton L-f.60 m.
2) (3,5 + 0,05 L) min/ton L>60 m.
L = medel transportväg med höglyftstruck i meter (enkel väg)
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TRANSPORTBEREDN ING
Lossning av fönsterpartier från bilflak 
och placering på upplag med höglyftstruck 
eller traktor
FÖRUTSÄTTNINGAR
Hustyp:
Material: Glasade fönsterpartier i häckar (6-8 st) lastade på bilflak.
Minst 8 häckar per leverans
Upplag: Fältverkstad eller på mark
Utrustning, höglyftstruck eller traktor utrustad med pallgaffel
UTFÖRANDE
Lagstorlek: ^
man (fordonsförare)
Arbetsschema : 1 ■ ill1 1 1------------ 1----------- t--------- r
Arbetsledning: Dir. ford. Order- Leveranskontrol1
t • i u j 3 n •
plats t.LM
Förare: Kör- Lossn. Trpt. Av- Retur
ning t.
bil
ställn. t. bil
Anslutande arbete: |Täckn.aVi Körnipqi
_______________________________________________________________________ upplag t .nästa1
(två alternativ) upplag
 jKörning till.
nästa upplag
DRIFTSTID (1,0 + 0,03 L) min/ karmhäck
L = medel transportväg i meter (enkel väg)
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BILAGA 4. Utnyttjning av spårkran och höglyfttruck på arbetsplat- 
sen i Bäckby under de hårdast belastade veckorna (alternativ 1)
Beräkningsförutsättningar
Utnyttjningsgraden har beräknats per vecka. Detta är ett lämpligt 
mått om man kan förutsätta att materialflödet är styrt på dagen 
när så att man inte behöver riskera en anhopning av leverantörs - 
bilar till dagar då maskinerna behöver ge service åt bygglaget i 
form av exempelvis hjälp vid monteringsarbeten.
Byggdag 0 avser start av första grundplattan.
Andelen tomkörningstid för höglyfttrucken erhölls ur de utförda 
tidsstudierna till 10% av den effektiva tiden för utfört transport­
arbete exkl. lossning av bil.
Andelen fördelningstid för höglyfttrucken erhölls ur de utförda tids­
studierna till:
Markarbeten för murarställning 6 %
Omflyttning av material 4 %
Lastning och lossning på gaffel eller 
i skopa för hand 4 %
Byte av redskap 4 %
Transport av produktionshjälpmedel 1,5%
Tankning m.m. I %
Summa 20,5%
Andelen arbetsplatstillskottstid (för samtal med arbetsledning, 
lastbilsförare och annan personal på byggplatsen samt vilopauser och 
störningar) erhölls ur de utförda tidsstudierna till 12%.
Arbetstiden per vecka har satts till 5 x 8 x 60 = 2.400 min. 
för båda maskinerna. Spårkranen kan med hjälp av reservförare 
utnyttjas ytterligare 75 min. per dag under rasterna. Denna möj­
lighet bör emellertid bara utnyttjas i exceptionella fall, var­
för ingen hänsyn tagits härtill i de beräkningar som redovisas 
i denna bilaga.
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BYGGDAGAR 51-55
Aktivitet Antal transp.
Min. / 
transp.
Summa min .
Spårkran Höglyft - 
truck
Transport arbete (exk1. 
lossning_av bil)
Grundskede
Lecablock 4
Armeringsmatta 4
Spirorör 2
Ursparingslåda till 1
värme
Hjälpmedel 2
Stom- och stomkompletteringsskede
Armering 20
Väggformar 60
El och VVS 20
Hjälpmedel 30
Valvbord 24
Gjutning vägg 95
Gjutning valv 126
Utfackningspartier 2
Radiatorer 4
Gipsskivor 4
Virke 4
Mont, utfackningspartier 12
Mont, balkongplatta 4
Mont. trapplöp 1
Murning 300
Tomkörning
Lossning av bil
Material till yttervägg 
Inbrädningsluckor 8
Summa
Inkl. fördelningstid
Inkl. arbetsplatstillskottstid
Utnyttjningsgrad
4,5 18
5 ,0 20
7,0 14
7,0 7
5 ,0 10 69
3 60
3,5 210
3,0 60
2,0 60
7,0 168
4,5 427S
3,0 378a
9,5 19
4,5 18
5 ,0 20
5,0 20
5,0 60
3 ,5 14
7,5 7
3,0 1.444 900 977
1.444 1.046
“ 114
120
3,0 24 144
1.444 1.304
1.444 1.640
1.640 1.860
68% 78i
ainkl. 6% ställtid
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BYGGDAGAR 61-65
Aktivitet
Antal Min./ Summa min.
transp. transp. ------------------- —
Spårkran Höglyft-
truck
Transportarbete_(exkl. 
I9§§ning_av_bil)
Grundskede
Lecablock 6
Armering 5
Rör 4
Hjälpmedel 3
Stom- och stomkompletteringsskede 
Burning 300
Väggformar 60
Armering 20
El och VVS 30
Hjälpmedel 30
Valvbord 20
Gjutning vägg 95
Gjutning valv 126
Takstolar 5
Mont, balkongplatta 2
Mont. trapplöp 1
Mont. ytterväggar 12
Transport yttervägg 2
Tomkörning
ijQ£_sning__äY_ t>_iJL
Balkongplatta 6
Material till ytterväggar 
Armering
Material till soprum + entré 
Summa
Inkl. fördelningstid
Inkl. arbetsplatstillskottstid
Utnyttjningsgrad
4,5 27O00 40
7,0 28
5,0 15 110
OCO 900
3,5 210OCO 60
2,0 60
2,0 60
7,0 140
4,5 427
CO o 378
3 ,5 17
LDCO 7
LOt> 7oLO 60
9,5 1.426 19 919
1.426 1.029
- 112
oCO 18
120
100
118 20 140
1.544 1.2 81
1.544 1.615
1.755 1.835
73% 76'
aInkl. 6% ställtid
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BYGGDAGAR 86-90
Aktivitet
Antal Min./ Summa min.
transp. transp.—-------------------
Spårkran Höglyft - 
truck
lossning_av_bil)
Stom- och stomkompletteringsskede
Armering 20 
Väggformar 60 
El och VVS 20 
Hjälpmedel 30 
Valvbord 20 
Gjutnine vägg 95 
Gjutning valv 126 
Mont. trapplöp 1 
Transp. utfackningspartier 2 
Mont, utfackningspartier 12 
Gips och virke 4 
D:o till mellanväggar 4 
Takstolar 5 
Takluckor 8 
Mineralull 10 
Murning 300
Tomkörning
Lossning_av_bil
Lättklinker
Balkongplattor 6
Virke till takstolar 
Gips och virke t. mellanv. 14 
Armering (lösa stänger och 
nät )
Material till soprum
Asfalt 4
Mattor
Dörrar 15
Förrådsinredning 12
Summa
Inkl. fördelningstid
Inkl. arbetsplatstillskottstid
Utnyttjningsgrad
3,0 60
3,5 210OCO 60
2,0 60
7,0 140
4,5 427s
3 ,0 378a
7,5 7
9,5 19
5,0 60
5 ,0 20
5,0 20
7,0 35
3,5 28
6 ,0 60
3,0 1.525 900 959
1.525 959
- 106
30
3,0 18
30
3,5
100
49
20
2,0 8
30
3,0 45
3,0 36
1.643 1.313
1.643 1.655
1.873 1.880
78% 793
alnkl. 6% ställtid
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BYGGDAGAR 96-100
Aktivitet Antal transp.
Min. / 
transp.
Summa min.
Spårkran Höglyft- 
truck
ï£§DëB2EÎ5EÎ2ete_ (exkl • 
lossning av_bil)
Grundskede
Armeringsmatta 5 5 ,0 25
Armering, svetsad 3 5,0 15
Spirorör 2 7,0 14 54
Stom- och stomkompletteringsskede
Armering 20 3,0 60
Väggform 60 3,5 210
El och VVS 20 3,0 60
Hjälpmedel 30 2,0 60
Valvbord 20 7 ,0 140
Gjutning vägg 95 4,5 427a
Gjutning valv 126 3,0 37 8a
Montering balkongplatta 4 3,5 14
Montering trapplöp 1 7,5 7
Mineralull 6 6 ,0 36
Takluckor 5 3,5 17
Murning 300 3,0 1.409 900 900
1.409 954
Tomkörning - 10 8
Lossning_av_bil
Lättklinker
Inbrädningsluckor
Virke till takstolar 
Gipsskivor och virke till
8 3,0
mellanväggar
Armering (lösa stänger och 
nät )
14 3,5
Material till entré och soprum
Asfalt 2,0
Mattor
30
24
30
49
100
20
8
30
Summa 1.509 1.253
Inkl. fördelningstid 1.509 1.580
Inkl. arbetsplatstillskottstid 1.715 1.795
Utnyttjningsgrad 72% 75%
ainkl. 6% ställtid
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BILAGA 5. Tidsåtgång för arbetslagets personal
Transporter för hus nr 25 (= 1 2.308 m vy)
Material
Alt. 1 Alt. 2
Antal
transp
Manminu­
ter per 
transp.
Manminu­
ter för 
hus 25
Antal 
transp.
Manminu­
ter per 
transp.
Manminu­
ter för 
hus 25
Kranförare för kompletteringskranen
Asfalt - - - 4 2 8
Takpapp - - - 10 3 30
Tegel - - - 388 3 1.164
Murbruk - - - 292 3 876
Murarställning - - - 160 3 480
Summa _ 2.560
Medhiälp vid kran-, truck- och
traktortransporter
Lös lättklinker 90 7,5 675 90 7,5 675
Armering (grunden) 3 3,5 10 ,5 3 3,5 10 ,5
Rör (grunden) 4 7 28 4 7 28
Betong (grunden) 180 10 1.800 180 10 1.800
Väggform 156 7 1.092 156 7 1.092
Formbord 80 14 1.120 80 14 1.120
Armering (stommen) 7 3,5 24,5 7 3,5 24,5
Dito 48 3 144 48 3 144
Rör (stommen) 48 3 144 48 3 144
Takstolar 10 1,5 15 10 7 70
Mineralull 10 15 150 10 12 120
Takluckor - - - 8 7 56
Sandspackel 16 5 80 - - -
balkongfront 8 5 40 8 5 40
Flexibla mellanväggar 72 2 144 72 2 144
Betong i vägg 247 13,5 3.334,5 247 13,5 3.334,5
Betong i valv 336 10 3.360 336 10 3.360
Balkongelement - - - 8 2,5 20
Dito 8 3,5 28 8 3,5 28
Trappelement - - - 4 2,5 10
Dito 4 7,5 30 4 7,5 30
Gipsskivor (mellanväggar) - - - 10 3,5 35
Dito - - - 16 19 304
Virke (mellanväggar) - - - 16 7 112
Montering utfacknings- 
partier 37 10 370 76 10 760
Dito 39 11 429 - - -
Verktyg o.div.mtrl 48 5 240 48 5 240
Summa 13.260 13.700
Helt manuella transporter
Sandspackel - - - 20 6 120
Skåpsnickerier 216 7,5 1.620 216 7,5 1.620
Dörrar 137 3,5 479,5 137 3,5 479,5
Kylskåp 16 10 160 16 10 160
Spis 16 10 160 16 10 160
List 48 5 240 48 5 240
Fönsterbänkar 64 4 2 56 64 4 256
Badkar 16 10 160 16 10 160
Badrumskompletterings-
mtrl 32 5 160 32 5 160
Diskbänksbeslag 16 6 96 16 6 96
Beslag och kompl.-mtrl 32 5 160 32 5 160
El-materiel 16 5 80 16 5 . 80
3.570Summa 3.690
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